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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernosice
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v obdobi fijen 2019
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hlavni stavbyvedouci: Ing. Radek Filip
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1. Zprava o prubéhu praci

Vseobecna cast

V obdobi od 1. — 31. 10. probihala a nasledné probiha az do 2. 12. 2019 planovana
nepfetrzitd vyluka 2. tratové koleje Tunel odb. — Praha Radotin, béhem které probiha
rekonstrukce zarubnich zdi podél trati a realizace zakladu pro trakéni vedeni a navéstni
lavky, dale probiha na stavbé odstrafiovani kiovin a kaceni naletové zelené v délce celé
stavby. Tento mésic dale probihaji denni vyluky na stavbé dle ROV 63 232 a to konkrétné
pro etapy B a E. Vtéchto vylukach se realizuji trakéni zaklady pro podpéry trakcniho
vedeni.

E.1.4 Mosty, propustky, zdi

SO 02-34-52 Praha Smichov Praha Radotin,, zarubni zdi v km 6,0-6,3
V fijnu 2019 probiha rekonstrukce zarubnich zdi. V koruné zdi doSlo ke zpevnéni

kamennou dlazbou a betonovou fimsou. Dale byl rekonstruovan kamenny lic zdi a jeho
vysparovani. Svah na konci zdi byl zaméfen, projektant zpracuje feSeni a toto feseni
bude realizovano v celkové vyluce v roce 2021.

V zafi 2019 na vy$e uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:

e 4. . pracovnik( délnickych profesi

e 1....pracovnik THP

Mechanizace: 1x MHS, ruéni naradi, nakladni automobil

SO 02-34-53 Praha Smichov Praha Radotin,, zarubni zdi v km 6,3-6,5
V fijnu 2019 probihd rekonstrukce zarubnich zdi. V koruné zdi doSlo ke zpevnéni

kamennou dlazbou a betonovou fimsou. Dale byl rekonstruovan kamenny lic zdi a jeho
vysparovani.

V fijnu 2019 na vy$e uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:

e 4... .pracovnik( délnickych profesi

e 1....pracovnik THP

Mechanizace: 1x MHS, ruéni naradi, nakladni automobil

SO 02-34-54 Praha Smichov Praha Radotin,, zarubni zdi v km 6,7-7,0
V fijnu 2019 probiha rekonstrukce zarubnich zdi. V koruné zdi doSlo ke zpevnéni

kamennou diaZzbou a betonovou fimsou. Dale byl rekonstruovan kamenny lic zdi a jeho
vysparovani.

V fijnu 2019 na vy$e uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:

e 4... pracovnikl délnickych profesi

o 1....pracovnik THP

Mechanizace: 1x MHS, ruéni naradi, nakladni automobil




SO 02-34-55 Praha Smichov Praha Radotin,, zarubni zdi v km 7,4-7,9
V ifjnu 2019 probiha rekonstrukce zarubnich zdi. V koruné zdi do$lo ke zpevneni

kamennou dlazbou a betonovou fimsou. Dale byl rekonstruovan kamenny lic zdi a jeho
vysparovani.

Sougasti objektu je i realizace zakladl pro trakéni vedeni, které byly rovnéz
zrealizovany.

V fijnu 2019 na vy$e uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:

e B....pracovnik(l délnickych profesi

e 1....pracovnik THP

Mechanizace: Rypadlo, nakladni automobil, ru¢ni nafadi, kompresor

SO 02-34-56 Praha Smichov Praha Radotin,, zarubni zdi v km 8,0-8,5

V fijnu 2019 probiha rekonstrukce zarubnich zdi. V koruné zdi doSlo ke zpevnéni
kamennou dlazbou a betonovou fimsou. Dale byl rekonstruovan kamenny lic zdi a jeho
vysparovani.

Sou&asti objektu je i realizace zékladi pro trakéni vedeni, které byly rovnéz
zrealizovany.

V fijnu 2019 na vyse uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:

e 6....pracovnikli délnickych profesi

e 1....pracovnik THP

Mechanizace: Rypadlo, nakladni automobil, ruéni naradi, kompresor

SO 02-34-73 Praha Smichov Praha Radotin, navéstni lavka v km 6,330
V fijnu 2019 probiha pfiprava a realizace zakladl pro navéstni lavky.
V fijnu 2019 na vy$e uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:

e 3....pracovnikl délnickych profesi
e 1....pracovnik THP
Mechanizace: Rypadlo, nakladni automobil, ruéni nafadi

SO 02-34-74 Praha Smichov Praha Radotin, navéstni lavka v km 7,437
V fijnu 2019 probiha pfiprava a realizace zakladd pro navéstni lavky.
V fijnu 2019 na vy$e uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:

e 3....pracovnik( délnickych profesi
e 1....pracovnik THP
Mechanizace: Rypadlo, nakladni automobil, ruéni naradi

SO 02-34-75 Praha Smichov Praha Radotin, navéstni lavka v km 7,990
V fijnu 2019 probiha pfiprava a realizace zakladd pro navéstni lavky.

V fijnu 2019 na vyge uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:
e 3....pracovnik( délnickych profesi

e 1....pracovnik THP

Mechanizace: Rypadlo, nakladni automobil, ruéni naradi




SO 02-34-76 Praha Smichov Praha Radotin, navéstni lavka v km 8,693
V fijnu 2019 probiha pfiprava a realizace zaklad{i pro navéstni lavky.
V fijnu 2019 na vySe uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:

e 3....pracovnikt délnickych profesi
e 1....pracovnik THP
Mechanizace: Rypadlo, nakladni automobil, ruéni naradi

E.3.1 Trakéni vedeni

SO 02-61-02 Velka Chuchle — Praha Radotin, trakéni vedeni
V fijnu 2019 probihala vystavba zakladl trakénich podpér.
V fijnu 2019 na vySe uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:

e 20....pracovniku délnickych profesi
e 1....pracovnik THP
Mechanizace: Pojizdna betonarna

SO 03-61-01 ZST Praha Radotin, trakéni vedeni
V fijnu 2019 probihala vystavba zaklad(l trakénich podpér.

V fijnu 2019 na vySe uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:
e 20....pracovnik( délnickych profesi

e 1...pracovnik THP

Mechanizace: Pojizdna betonarna

Zabezpedeni vefejnych zajmu

SO 91-71-01 Praha Smichov — Cernosice, odstranéni mimolesni zelené

Béhem meésice zafi 2019 na stavbé probiha odstranovani kiovin a kadceni naletové zelené
v Useku mezi draznim km 5 - 9.

V fijnu 2019 na vySe uvedeném stavebnim objektu stavby pracovalo celkem:

e 16....pracovnikd délnickych profesi

e 1...pracovnik THP
Mechanizace: ruéni naradi, 4x stépkovad

2. Naroky zhotovitele




3. Stavy personalu a vybaveni stavby

V fijnu 2019 na vy$e uvedenych provoznich souborech a stavebnich objektech
pracovalo celkem :

e 44 pracovnik(i délnickych profesi
o 8 pracovniki THP

Mechanizace: 2x nakladni automobil, 1x MHS, 1x rypadlo, 1x pojizdna betonarna, rucni
naradi

4. Fotodokumentace stavebni Cinnosti







5. Plan vyluk

Mésicni plan vyluk je pfilohou.

6. Fakturace stavby za obdobi

V fijnu 2019 se budou fakturovat v8echny doCasné prace. Konkrétni data k fakturaci
budou obsahnuta v zaznamu praci za listopad.

7. Bezpecénostni a ekologické statistiky
V fijnu 2019 nedoslo k mimofadnym udalostem.

8. Public relations stavby

Obéané jsou o stavbé informovani pomoci informaéni cedule o stavbé na Strakonické
ulici a v Radotiné u vypravéi budovy. Dale byly zrealizovany cedule s informacemi pro

cestujici, které jsou umistény v zst. Praha Radotin. Dale probéhla verejna schize
s ob&any Radotina, kde byli pfichozi seznameni se stavem a postupnym prib&hem
stavby.

9. Seznam pfiloh

Pfiloha ¢&. 1 — Pozadavky vyluk na fijen a listopad 2019
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Zpravu sestavil: Ing. Jifi Szabo
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